

HANKEPLAAN 2018

Jrk nr	Asja, teenuse või ehitustöö nimetus	Struktuuriüksus	Soetuse liik	Eeldatav menetluse liik	Planeeritav hanke- menetluse algus
1	Veesäästuprogramm	Majandus	asjad	lihthange	juuli
2.	Küttesüsteemi rekonstrueerimine	Majandus	ehitus	lihthange	september
3.	Küttesüsteemi automatiseerimine	Majandus	asjad	lihthange	oktoober
4.	Riidekapid töötajatele	Taastus	asjad	lihthange	juuni
5.	Defibrillaator	EMO	asjad	lihthange	aprill
6	Opilaua lisaseade	Kirurgia	asjad	lihthange	oktoober
7	MRT uuringud	Haigla	teenus	avatud	aprill
8	KT uuringud (erakorralised)	Haigla	teenus	avatud	aprill
9	Laboriuuringud	Haigla	teenus	avatud	aprill
10	Meditiiniliste gaaside ost	Haigla	asjad	lihthange	detsember
11	Ravimite ost	Haigla	asjad	lihthange	detsember
12	Med abimaterjali ost	Haigla	asjad	lihthange	detsember
13	Elektriline küpsetusahi	Köök	asjad	lihthange	september
14	Arvutite ostmise	IT teenistus	asjad	lihthange	oktoober
15	Laboriseadmete abimaterjal	labor	asjad	avatud	november
16	Tervisekeskusele lamellkardinad	Tervisekeskus	asjad	lihthange	august
17	Liftide tehnohooldus	Haigla + tervisekeskus	teenus	lihthange	august