

PÕLVA HAIGLA HANKEPLAAN 2022

	Hanke objekt	Menetlusliik	Eeldatav ajakava
1.	Kompuuter ja röntgen renditeenus	Avatud hankemenetlus	I poolaasta
2.	Hüübimisanalüsaator	Avatud hankemenetlus	I poolaasta
3.	Patsiendiveo sõiduk	Avatud hankemenetlus	I poolaasta
4.	EMO projekteerimine	Avatud hankemenetlus	I poolaasta
5.	EMO renoveerimine (ehitus)	Avatud hankemenetlus	II poolaasta